



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ ДС №5 «Умка»
А. Е. Сергеева
Приказ №15 от 03 марта 2023 г.

Дорожная карта МБДОУ ДС №5 «Умка»

приведения ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь-февраль	Заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) Анализ программ дополнительного образования, с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО

6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы	Август	Заведующий	Приказ об отмене реализации основной образовательной программы
9	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023 г.	Заведующий	Обновленная ООП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
10	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа Снежкова С.А., руководитель рабочей группы Члены: Мешкова О.Ю., старший воспитатель Журавлева А.А., воспитатель Черносвитова Н.Н., воспитатель Козлова В.П., воспитатель Вишнякова А.М., воспитатель	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
11	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь	Рабочая группа Снежкова С.А., руководитель рабочей группы Члены: Мешкова О.Ю., старший воспитатель Журавлева А.А., воспитатель Черносвитова Н.Н., воспитатель Козлова В.П., воспитатель Вишнякова А.М., воспитатель	Создан пополняемый банк документов
12	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами

	(федеральный, региональный, муниципальный уровень)			
13	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	февраль	Рабочая группа Снежкова С.А., руководитель рабочей группы Члены: Мешкова О.Ю., старший воспитатель Журавлева А.А., воспитатель Черносвитова Н.Н., воспитатель Козлова В.П., воспитатель Вишнякова А.М., воспитатель	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
3. Кадровое обеспечение				
14	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь Май август	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы
15	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
4. Материально-техническое обеспечение				
16	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март	Рабочая группа Снежкова С.А., руководитель рабочей группы Члены: Мешкова О.Ю., старший воспитатель Журавлева А.А., воспитатель Черносвитова Н.Н., воспитатель Козлова В.П., воспитатель Вишнякова А.М., воспитатель	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
17	Информирование родителей (законных	Апрель-сентябрь	Рабочая группа,	Планы и протоколы родительских

	представителей) об изменениях ООП ДО		педагоги	собраний, материалы консультаций
18	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Рабочая группа, Мешкова О.Ю., старший воспитатель	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО